

開院計画工程表

〇〇クリニック新築工事

	平成〇〇年度			平成〇〇年度									
	〇〇〇 11月	12月	〇〇〇 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
クリニック schedule									スタッフ募集	8月末 ☆建物引渡し	開院準備	開院	→
設計 schedule	基本設計	12/20	実施設計	入札業務(20日)									
・設計監理 詳細	基本設計 (打合せ 配置計画 平面計画 立面計画)	12/20	2/20 (意匠設計 構造設計(構造図) 電気設備設計 衛生冷暖房設備)	2/20 (業者選定 現地説明会 質疑応答 業者決定 地鎮祭)	3/15 工事着工			工事監理 (5.5ヶ月)		8月末			
・確認申請等 {建築確認・消防}			2/10 提出	2/10 確認申請	3/10 確認済証交付					8月末 検査			
工事 schedule					3/15 着工		建築工事 (5.5ヶ月)			8月末		〇〇〇〇/8/末 引渡し	
薬局 schedule		基本設計	実施設計	確認申請	着工		建築工事(4ヶ月)			準備		開始	→
医療機器 schedule			2/15提出	入札業務(20日)	4/1				〇〇〇〇/8 引渡し	10/1 (保健所(開設届け) 厚生局(保険取扱))			
〇〇〇〇先生		☆役所事前協議 ☆設計契約	☆確認申請	☆確認受	☆工事契約	☆工事着	☆業者選定 ☆現地説明会 ☆質疑応答 ☆業者決定 ☆地鎮祭			☆〇〇〇〇/8 引渡し	☆保健所(開設届け) ☆厚生局(保険取扱)	☆工事完了 ☆施工主及び設計事務所検査	☆建物引渡し