
開院計画工程表
○○クリニック新築工事

　

○○○設計事務所

平成○○年度

１１月

薬局　schedule

医療機器　schedule

平成○○年度

７月６月５月４月３月２月１月

クリニック
schedule

設計　schedule

・設計監理　詳細

　・確認申請等
　｛建築確認・消防｝

工事　schedule

１２月１１月 １０月９月８月

○○○○先生

・業者選定 

・現地説明会 

・質疑応答 

・業者決定 

・地鎮祭 

・意匠設計 

・構造設計(構造図) 

・電気設備設計 

・衛生冷暖房設備 

・工程管理 

・施工管理 

・施主及び現場定例打合せ 

・材料及び色検討 

・打合せ 

・配置計画 

・平面計画 

・立面計画 

・スタッフ教育 

・医療機器搬入、据付 

・保健所(開設届け) 

・厚生局(保険取扱) 
 

・業者選定 

・現地説明会 

・質疑応答 

・業者決定 

・地鎮祭 
 

12／20 基本設計 実施設計 

 

入札業務(20日） 

 

12／20 基本設計 2／20 

2／20 

スタッフ募集 

開設届準備 

8月末 
☆建物引渡し 開 院 準 備 開 院 

2／10 3／10 

3／15 

提出 確認済証交付 検査 

8月末 

8月末 

8月末 

3／15 

工事着工 

工  事  監  理  (5.5ヶ月） 

確認申請 

着工 

建  築  工  事  (5.5ヶ月） 

 

基本設計 

○○○○/8/末 

引渡し 

☆
役
所
事
前
協
議

 

☆
設
計
契
約

 

☆
確
認
申
請

 

☆
工
事
契
約

 

☆
確
認
受

☆
工
事
着

☆
官
庁
検
査(

建
築
・
消
防)

 

☆
施
主
及
び
設
計
事
務
所
検
査

 

☆
工
事
完
了

 

☆
建
物
引
渡
し

 

実施設計 確認申請 準備 建築工事(4ヶ月) 開始 

2／15提出 
入札業務(20日) 

着工 

4／1 
○○○○/8/上旬 

引渡し 

10／1 

・保健所(開設届け) 

・厚生局(保険取扱) 

○○○ ○○○○ 


